MATRIKS EVALUASI, REFLEKSI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT PkM DTPS

Pemenuhan Indikator QUMON Nomor 61a dan 61b | Program Studi Bimbingan dan Konseling, FKIP Universitas PGRI Palembang

Periode evaluasi: TA 2023/2024–2025/2026 | Penyusunan: November 2026

Catatan penggunaan: Kolom status menggambarkan kecukupan bukti yang ditelaah, bukan nilai resmi QUMON. Target RTL merupakan usulan untuk ditetapkan; tidak dianggap telah terlaksana.

Matriks 1. Rekapitulasi kondisi PkM DTPS

Ringkasan indikator berdasarkan enam laporan tahunan produktivitas dan pelibatan mahasiswa.

Indikator	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Interpretasi evaluatif
Jumlah PkM DTPS	9	9	9	Volume konsisten; perlu penguatan mutu hasil, bukan sekadar kuantitas.
Total dana tercatat	Rp72.000.000	Rp162.212.000	Rp65.500.000	Fluktuasi nominal; angka administratif belum otomatis membuktikan realisasi atau dampak.
Kegiatan mencantumkan mahasiswa	9/9	2/9	7/9	Pelibatan terdata belum konsisten antartahun.
Proporsi kegiatan mencantumkan mahasiswa	100%	22,22%	77,78%	Denominator adalah kegiatan, bukan total mahasiswa aktif.
Jumlah keterlibatan mahasiswa	24	4	19	Jumlah keterlibatan dari nama yang tercantum, bukan ukuran capaian pembelajaran.

Temuan lintas-periode: (1) relevansi tema BK dan pendidikan menjadi kekuatan; (2) dokumentasi mahasiswa dan pengukuran dampak mitra perlu diperkuat; (3) evaluasi pemanfaatan luaran dan keberlanjutan program masih belum merata.

Matriks 2. Evaluasi dan refleksi (61a)

Butir QUMON	Kondisi dan bukti yang tersedia	Kekurangan bukti / celah mutu	Status telaah	Tindak penguatan
61a(1) Identifikasi kelebihan dan kelemahan	Enam laporan tahunan memuat analisis kekuatan (stabilitas kegiatan, relevansi tema) dan kelemahan (pelibatan, dampak, dana).	Belum ada sintesis refleksi yang dibuktikan melalui keputusan rapat bersama UPPS/PS.	Terdukung	Pengesahan sintesis temuan dan berita acara rapat refleksi.
61a(2) Parameter kuantitatif/kualitatif	Jumlah kegiatan, dana, persentase keterlibatan, tema, sasaran dan interpretasi hasil tersedia.	Indikator kualitas hasil dan manfaat mitra belum terstandar antarkegiatan.	Terdukung	Bakukan indikator output–outcome, sumber data, serta rubrik penilaian.
61a(3) Komprehensif, sesuai kondisi nyata/metode	Analisis deskriptif tiga tahun dan pembahasan potensi dampak telah disusun; contoh N-Gain 0,50 pada satu pelatihan 2024/2025.	Belum ada pengukuran konsisten perubahan praktik mitra; sebagian data perlu diverifikasi silang.	Sebagian terdukung	Terapkan evaluasi pra–pasca/umpan balik mitra sesuai sifat program dan validasi data.
61a(4) Dokumentasi lengkap dan sahih	Laporan tahunan dan rekapitulasi pendukung tersedia.	Belum seluruhnya terlihat pengesahan, notula refleksi, bukti verifikasi serta rekonsiliasi data.	Perlu penguatan	Kumpulkan surat tugas, laporan final, daftar tim, berita acara, dan lembar pengesahan.

Matriks 3. Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi (61b)

Status berikut menggambarkan tingkat dukungan dokumen terhadap masing-masing syarat tindak lanjut.

Butir QUMON	Kondisi/bukti dalam laporan	Kesenjangan	Status telaah	Penguatan yang diperlukan
61b(1) Berdasarkan evaluasi/refleksi	Rekomendasi PkM per tahun konsisten dengan temuan: audit partisipasi, pengukuran hasil, pendampingan mitra.	Belum seluruh rekomendasi ditautkan ke nomor temuan formal.	Terdukung	Beri kode temuan dan kaitkan setiap aksi RTL dengan temuan.
61b(2) SMART dan berbasis waktu	Laporan menyebut langkah perbaikan yang cukup spesifik pada isu.	Target numerik, PIC dan batas waktu belum ditetapkan secara formal.	Sebagian terdukung	Tetapkan matriks RTL, indikator, baseline, PIC, jadwal dan sumber daya.
61b(3) Dimonitor	Kebutuhan monitoring telah disebut sebagai rekomendasi.	Belum ada laporan perkembangan dan verifikasi tindak lanjut yang dilampirkan.	Belum cukup bukti	Monitoring minimal per semester dengan register status dan tindakan korektif.
61b(4) Bukti pelaksanaan lengkap dan sahih	Dokumen memuat rencana/rekomendasi tindak lanjut.	Belum ada bukti implementasi per aksi beserta pengesahan dan verifikasi.	Belum cukup bukti	Lampirkan bukti aktual, tanggal realisasi, berita acara, dan hasil verifikasi.
61b(5) Dasar pengembangan berkelanjutan	Rekomendasi mengarah ke kemitraan tematik, tindak lanjut pelatihan, dan pengukuran dampak.	Program kerja periode lanjutan yang merujuk evaluasi belum ditunjukkan.	Sebagian terdukung	Masukkan hasil RTL ke RKAT/renop PkM dan evaluasi siklus berikutnya.

Matriks 4. Rencana tindak lanjut (RTL) operasional — usulan

Kode / temuan	Usulan tindakan dan indikator keberhasilan	Penanggung jawab usulan	Batas waktu usulan	Bukti pelaksanaan yang harus tersedia
T01 — Data mahasiswa tidak konsisten	Minimal 90% kegiatan PkM mencatat mahasiswa dengan tugas substantif yang jelas.	Kaprodi; DTPS	TA 2026/2027	Proposal, surat tugas, daftar tim, pembagian peran, laporan kegiatan.

T02 — Data administratif belum seragam	Verifikasi 100% rekap judul, ketua, kepakaran, dana, mahasiswa dengan dokumen primer.	Tim PkM; GKM	Desember 2026	Rekap tervalidasi, daftar pemeriksaan, berita acara rekonsiliasi.
T03 — Pengukuran hasil belum merata	Minimal 80% kegiatan memiliki indikator hasil dan instrumen evaluasi sesuai tujuan.	DTPS; Tim PkM	TA 2026/2027	Instrumen, data hasil, analisis, evaluasi mitra.
T04 — Variasi sumber pendanaan	Memetakan sumber dana dan mengajukan minimal 2 proposal hibah/kerja sama.	UPPS; Kaprodi	TA 2026/2027	Peta pendanaan, proposal, bukti pengajuan/kerja sama.
T05 — Keberlanjutan program belum terukur	Melaksanakan minimal 2 program tematik dengan pendampingan/evaluasi lanjutan.	DTPS; mitra	TA 2026/2027	Rencana mitra, jadwal, laporan tahap lanjut, hasil evaluasi.
T06 — Monitoring belum terdokumentasi	Monitoring RTL minimal 1 kali setiap semester dan verifikasi capaian.	GKM; UPPS	Setiap semester	Notula monev, register RTL, bukti verifikasi dan keputusan korektif.

Matriks 5. Formulir monitoring dan verifikasi RTL

Lembar kerja ini sengaja belum diisi status realisasi karena bukti pelaksanaan tindak lanjut belum dilampirkan. Lengkapi setelah kegiatan berjalan dan diverifikasi.

Kode	Target	Status realisasi*	Tanggal pemeriksaan	Hasil dan bukti verifikasi	Tindak korektif / PIC
T01	≥90% kegiatan mencatat peran mahasiswa	Belum diverifikasi	....	..... .	....
T02	100% data direkonsiliasi	Belum diverifikasi	....	..... .	....
T03	≥80% PkM mengukur hasil	Belum diverifikasi	....	..... .	....
T04	≥2 pengajuan proposal	Belum diverifikasi	....	..... .	....
T05	≥2 program tematik berkelanjutan	Belum diverifikasi	....	..... .	....
T06	≥1 monev setiap semester	Belum diverifikasi	....	..... .	....

* Status yang dapat digunakan: belum dimulai; dalam proses; selesai belum diverifikasi; selesai terverifikasi; tertunda/perlu tindakan korektif.

Matriks 6. Daftar bukti pendukung

Kelompok bukti	Dokumen yang diperlukan	Keterkaitan indikator
Evaluasi tahunan	6 laporan evaluasi produktivitas dan pelibatan mahasiswa PkM, 2023/2024 s.d. 2025/2026.	61a(1)–(3)
Rekap sumber	3 rekapitulasi Excel: produktivitas; judul-ketua-kepakaran-dana; data produktivitas dan pelibatan mahasiswa.	61a(2)–(4)
Validasi/refleksi formal	Rekap yang direkonsiliasi, notula, daftar hadir, berita acara, dan pengesahan laporan.	61a(3)–(4)
Penetapan RTL	Dokumen/keputusan RTL yang disahkan, target, jadwal, PIC, dan sumber daya.	61b(1)–(2)
Implementasi dan monitoring	Bukti tindakan per temuan; register monev; berita acara verifikasi; catatan korektif.	61b(3)–(4)
Pengembangan berkelanjutan	Program kerja PkM tahun berikutnya dan bukti penggunaannya berdasarkan hasil refleksi/monev.	61b(5)

Sumber data: Laporan Analisis Keterlibatan Mahasiswa PkM DTPS TA 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; Laporan Evaluasi Produktivitas PkM DTPS pada tahun yang sama; dan tiga rekapitulasi Excel pendukung. Tidak ada klaim pelaksanaan RTL sebelum verifikasi bukti.